Ingenigrfirmaet

VIGGO MADSEN A/s

GARAGEBYGNINGER TIL LAGEBILER FOR DEN

LANDSDAKKENDE HELIKOPTERORDNING.
SKIVE, BILLUND, RINGSTED OG SALTUM

Udbudstidsplan og sanktionsgivende termin

Dato Handling/sanktionsgivende termin Bemarkninger
10.10.2024 Udsendelse af samlet udbud for alle 4 baser
11.10.2024 Indsendelse af myndighedsandragender (BHR)
07.11.2024 Licitation
25.11.2024 Godkendelse af licitationsresultat

02.12.2024-13.12.2024

Kontrahering hovedentreprengr og accept.

tidsramme herfor - se pkt. 9.3 i

Opstart sikkerhedsgodkendelse mv. i Billund iht.

Udbudsbetingelser.
16.12.2024 Forventet modtagelse af byggetilladelser
02/03.01.2025 Opstartsmgde
06.01.2025-25.06.2025 | Udfgrelse.

Grundet szrlige myndighedsforhold i Billund
(erstatningsnatur etc.), samt 4 mdr. til
godkendelse ifm. adgang (jf. pkt. 9.3 i
Udbudsbetingelser) skal garagen i Billund
opferes som den sidste garage.

Uge 28 til og med uge 31

Sommerferie (BH, BHR)

26.06.2025-03.07.2025

Dokumentation og input til
ibrugtagningstilladelser

26.06.2025-03.07.2025

Test og mangelgennemgang/mangeludbedring

26.06.2025-06.08.2025

Bygherreleverancer, herunder bl.a. IT-
installationer og udstyr.

Hovedentreprengren skal koordinere egne
arbejder med bygherreleverancer, og tale at
bygherren lader etablere disse leverancer inden
den endelige aflevering.

Uge 33, 2025:
Onsdag 13.08.2025

Sanktionsgivende termin — Aflevering:

Aflevering af garagebygningerne til bygherre

2024.10.10.
Sten D. Jespersen
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