
    

G:\PROJEKT\46.702_HEMS_BASER_ASSISTANCE_VEDR_NYE_GARAGEBYGNINGER\C08 TEKNISK SPECIFIKATION\C08.02 BYGGESAGS- OG ARBEJDSBESKRIVELSER\5. 
UDBUDSTIDSPLAN OG SANKTIONSGIVENDE TERMINER.DOCX 
  

 

 

Ceresbyen 75, 4. • DK-8000 Aarhus C • Telefon 8627 3944 • www.viggo-madsen.dk • CVR-nr. 10 68 31 06 

GARAGEBYGNINGER TIL LÆGEBILER FOR DEN 

LANDSDÆKKENDE HELIKOPTERORDNING. 

SKIVE, BILLUND, RINGSTED OG SALTUM  

 
Udbudstidsplan og sanktionsgivende termin 
 

Dato Handling/sanktionsgivende termin Bemærkninger 

10.10.2024 Udsendelse af samlet udbud for alle 4 baser  

11.10.2024 Indsendelse af myndighedsandragender (BHR)  

07.11.2024 Licitation  

25.11.2024 Godkendelse af licitationsresultat  

02.12.2024-13.12.2024 Kontrahering hovedentreprenør og accept. 
Opstart sikkerhedsgodkendelse mv. i Billund iht. 

tidsramme herfor - se pkt. 9.3 i 
Udbudsbetingelser. 

 

16.12.2024 Forventet modtagelse af byggetilladelser  

02/03.01.2025  Opstartsmøde  

06.01.2025-25.06.2025 
 

Udførelse. 
Grundet særlige myndighedsforhold i Billund 

(erstatningsnatur etc.), samt 4 mdr. til 

godkendelse ifm. adgang (jf. pkt. 9.3 i 

Udbudsbetingelser) skal garagen i Billund 

opføres som den sidste garage. 

 

 

Uge 28 til og med uge 31 Sommerferie (BH, BHR)  

26.06.2025-03.07.2025 Dokumentation og input til 
ibrugtagningstilladelser 

 

26.06.2025-03.07.2025 Test og mangelgennemgang/mangeludbedring  

26.06.2025-06.08.2025 Bygherreleverancer, herunder bl.a. IT-
installationer og udstyr. 
Hovedentreprenøren skal koordinere egne 

arbejder med bygherreleverancer, og tåle at 
bygherren lader etablere disse leverancer inden 
den endelige aflevering. 

 

Uge 33, 2025: 
Onsdag 13.08.2025 

Sanktionsgivende termin – Aflevering: 

Aflevering af garagebygningerne til bygherre 
 

 
 
2024.10.10. 
Sten D. Jespersen 
 
 
 


