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1. Praesentation

1.1 Indledning
GARAGEBYGNINGER TIL LEGEBILER FOR DEN LANDSDZAKKENDE HELIKOPTERORDNING

SKIVE, BILLUND, RINGSTED OG SALTUM

Danmark har en landsdzaekkende akutleegehelikopterordning, Denne ordning drives af de 5 regioner i
faellesskab og opererer pa tvaers af regionerne.

Helikopterne holder til pa baserne. Hver helikopterbase er bemandet dggnet rundt af en pilot, en laege og
en HCM redder, Dertil kommer aflgsende og teknikere som overlapper disse.

Basen far forsyninger bl.a. i form af materiel, fuel og madvarer, ligesom renovations- og lighende kgretgjer
har lgbende adgang til basen.

Der findes i dag 4 baser, Skive, Billund og Ringsted samt en nyligt opfgrt base i Saltum.

Projektet omfatter etablering af garagebygninger til lsegebiler pa hver enkelt base, som beskrevet i
udbudsmaterialet.

Byggeopgaven udbydes i hovedentreprise pa grundlag af udbudsmaterialet.

Naervaerende udbudsmateriale har til formal at danne grundlag for udarbejdelse af de bydende
hovedentreprengrers prisdannelse for afgivelse af tilbuddet. Materialet skal end videre danne grundlag for
den efterfglgende detailprojektering funktionsudbud forud for udfgrelsen.

1.2 Eksisterende forhold

Garagerne skal opfgres i tilknytning til eksisterende basefaciliteter i Skive, Billund og Ringsted samt Saltum.
Adresser pa eksisterende baser:

Firhgjevej 20, 7190 Billund.

Haslevvej 54, 4100 Ringsted

Killesmosevej 1, 7800 Skive.

Ingstrupvej 46¢, 9700 Brgnderslev

Nedenstaende luftfoto viser omridset af de 4 respektive baser.
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Luftfoto, Billund

Luftfoto, Ringsted
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Luftfoto, Skive

Luftfoto, Saltum
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13 Tilstadende snitflader / entreprisegraenser

Udover selv byggefeltet og tilhgrende udearealer, skal det skal medregnes, at der skal ske arbejder i
teknikrum, tavler o.l. i eksisterende bygningsafsnit jf. el- og VVS-beskrivelsen, ligesom nye fgringer fra
eksisterende teknikrum mv. frem til garagerne skal tilvejebringes.

Ligeledes skal alle retableringsarbejder efter endt byggeplads udfgres.

1.4 Bygge- og anleegsopgaven i hovedtrak

Overordnet beskrivelse af opgaven

e Opfgrelse af garagebygninger i Billund, Ringsted, Skive samt Saltum, inkl. tilknyttede anlaegs- og
belaegningsarbejder.
® Koordinering og indbygning af bygherreleverancer

Stgrrelse og omfang.

Projektet bestar i hovedtraek af:

e FEtablering af garagebygning med et bruttoareal pa ca. 50 m? - | Billund, Ringsted, Skive samt Saltum
e Belaegninger omkring garagebygninger

® Fremfgring af installationer fra eksisterende tavler mv.

e Tilslutning af regnvand/spildevand

1.5 Plangrundlag

Lokalplaner er vedlagt udbudsmaterialet som bilag. Se bilagsoversigt.

1.6 Bebyggelsens omfang og placering

De fremtidige garagebygninger etableres inden for lokalplanomradet for de enkelte lokationer.
Vedlagt er relevante servitutoplysninger for de enkelte baser.

1.7 Belagninger

Omfang af nye belaegninger fremgar af udbudsmaterialet.

1.8 Brand- og redningsforhold.

DBI er brandradgiver pa projektet.

1.9 Funderingsforhold

Der er udarbejdet geoteknisk rapport for de enkelte lokationer — se bilag: "Geoteknisk rapport”.
1.10 Forurening

Der henvises til vedlagte rapporter.

1.11 Arkaeologiske undersggelser

Der er ikke udfert arkeeologiske forundersggelser, ud fra den betragtning at garagerne er ganske marginale
— det forventes derfor ikke at veere mulighed for fund af arkaeologisk karakter.
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Viser det sig at der opstar fund ved udgravningen, skal Museumslovens bestemmelser om anmeldelse til
det lokale museum efterkommes.

1.12 Landinspektgropmalinger
Der henvises til landsinspektgrgrundlag i bilag.
1.13 Bygningsreglementet

Byggeriet skal opfgres efter bestemmelserne i det bygningsreglement, som er geeldende pa tidspunktet for
indsendelse af byggeandragende til myndighedsbehandling jf. BR 18.

Der er parallelt med udbudsmaterialet udsendt ansggning om byggetilladelse.

Udgiften til byggetilladelsen og ibrugtagningstilladelsen afholdes af bygherre.

1.14 Energiramme

Der udarbejdes energirammer ifm. myndighedsandragende.

1.15 Varmeforsyning

Tilvejebringes via luft-luft varmepumpe i hver enkelt garagebygning.

1.16 Vandforsyning

Er indfgrt i teknikrum pa de respektive baser. Efter maler treekkes vandstik ud til garagebygninger.

1.17 Afledning af regn- og spildevand
Spildevand og regnvand skal udfgres iht. projektmateriale.
1.18 Elforsyning

Hovedentreprengr skal tilslutte til el-forsyning, som fremfgres ifm. ovennaevnte fremfgring af forsyninger
til baseomradet. Alle jord- og vejarbejder for korrekt tilslutning skal vaere indeholdt inkl. retablering.

1.19 Telefon/antenne/IT

Hovedentreprengr skal etablere PDS-udtag samt sikre tomrgr for bygherrens IT — jf. ogsa EL-projektet.
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2. Organisation

21 Udbyders organisation

Bygherre
Praehospitalet

Johannes Traberg Christiansen

Totalradgiver

Ingenigrfirmaet VIGGO MADSEN A/S
Ceresbyen 75, 4.

8000 Aarhus C.

Telefon 8627 3944

Kontaktperson og projektleder
Sten D. Jespersen

Dir:  +45 2347 3944

sdj@vming.dk

Underradgiver
GPP-Arkitekter a/s
Grgnnegade 68

8000 Arhus C

Telefon 70224211
Kontaktperson:

Kjeld Knudsen

kk@gpp.dk
M: 4189 2719
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2.2 Samarbejde med entreprengr

Efter indgaelse af entreprisekontrakt skal hovedentreprengren indga i samarbejde med udbyders
organisation.

Samarbejdet vil fortrinsvis forega mellem hovedentreprengren, bygherre, bygherrens projektledelse og
bygherreradgiveren, men vil ogsa omfatte mgder med bygherrens projektgruppe.

Ansvarlig for det aktuelle mgde, skal udfgre indkaldelse, dagsorden og referat fra mgdet.
Mgdestruktur:

Hovedentreprengren skal paregne at deltage i fglgende antal mgder.

Opstartsmgde med bygherren. antal, 1 mgde. (Ansvarlig for mgdet, bygherreradgiveren)
Megde i projektgruppen:

| byggeperioden, ca. 3 mgder i alt (Ansvarlig for mgdet, bygherreradgiveren)

Mgde med bygherrerepraesentant og bygherreradgiver:

| byggeperioden, mgde hver 3. uge (Ansvarlig for mgdet, bygherreradgiveren)

Instruktion af byggeriet:

Min. 2 mgder, afholdes med brugerne. (Ansvarlig for mgdet, hovedentreprengren)

Afleveringsforretning, 1 og 5 ars eftersyn:
Mgder efter behov (Ansvarlig for mgdet, bygherreradgiveren)
@vrige moder:

Alle gvrige mgder med myndigheder, ledningsejere, sikkerhedsmgder, interne, interne byggemgder m.v.
skal hovedentreprengren afholde i ngdvendigt omfang — uden bygherrens deltagelse.

3. Konkurrencebetingelser

Med hensyn til betingelser for afgivelse af tilbud, henvises der til Udbudsbrevet.
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4. Aftalegrundlag mv.

4.1 Aftale om hovedentreprise

Som bilag til naervaerende udbudsbetingelser (se dokumentoversigten) vedlaegges oplaeg til
hovedentreprisekontrakt, som vil danne grundlag for kontrahering med den vindende tilbudsgiver.

Bestemmelserne i dette oplaeg er gaeldende for udbuddet og, der afgives tilbud pa dette grundlag.

Indgaelse af entreprisekontrakt forudsaetter bygherrens godkendelse af det samlede anlaegsbudget efter
afholdt licitation.

4.2 Almindelige betingelser

For aftalen gaelder Almindelige betingelser for Hovedentreprise (AB 18) med Region Midtjyllands fravigelser
og praeciseringer, der vedlaegges som bilag. Se dokumentlisten.

4.3 Love, bekendtggrelser og cirkulaerer m.v.

Pris og Tid

Tilbudssummer er fast i 12 maneder at regne fra tilbudsdage. Herefter reguleres kontraktsummen jf.
bestemmelserne i AB 18.

Der reguleres efter byggeomkostningsindekset for etageboliger. Indekstallet vil vaere ”i alt”.

4.4 ”Alment teknisk Felleseje”

For opgaven geelder ”"Alment teknisk Felleseje” i form at normer, standarder, Byg-Erfa blade, anvisninger
og vejledninger m.v.

For naerveerende udbud galder i et vist omfang skeerpede krav som narmere angivet under de enkelte
afsnit nedenfor.

4.5 Internationale konventioner, sociale klausuler

Bygherren forudszetter, at hovedentreprengren efterlever internationale konventioner, som Danmark har
tiltradt, og som bygherren som offentlig ordregiver er forpligtet til at overholde:

e Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105).

e Diskrimination i ansaettelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111).

® Minimumsalder for anszettelse samt forbud mod og afskaffelse af de veerste former for bgrnearbejde
(ILO-konvention nr. 138 og 182).

® QOrganisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135).

o Sikkert og sundt arbejdsmiljg (ILO-konvention 155).

e Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (ILO-konvention nr. 94).

Der henvises i gvrigt til bestemmelserne i hovedentreprisekontrakten, som er geeldende for udbuddet.
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Klausul om anvendelse af lzerlinge:

Der henvises til bestemmelserne i Region Midtjyllands bestemmelser, beskrevet i Klausul om anvendelse af
leerlinge.

Bestemmelserne er geeldende for dette udbud og vedlagt som bilag.

4.6 Forsikring

Bygherren tegner og betaler seedvanlig brand- og stormskadeforsikring i overensstemmelse med ABT 18 §
11, stk. 1 og saledes at entreprengren og dennes eventuelle i kontrakten navngivne underentreprengrer
medtages pa forsikringspolicen som sikrede pa arbejdet som kontrakten vedrgrer.

Selvrisiko pr. skade udggr kr. 50.000,- pr. skade. Haeftelse for selvrisiko pahviler hovedentreprengren.

Hovedentreprengren overholder brand-og stormskadeforsikringens betingelser vedrgrende udfgrelse af
"varmt arbejde”, herunder udfyldelse af evt. aftaleblanket fra forsikringsselskabet.

Eventuel szerlig selvrisiko der udlgses som fglgende af manglende overholdelse af betingelserne ifm.
Udfgrelse af varmt arbejde, udg@r minimum kr. 100.000,- som bzeres fuldt ud af hovedentreprengren.

Brand- og stormskadeforsikringen er kun gaeldende for den del af entreprisen der udfgres pa byggepladsen
pa de enkelte lokationer og ikke for de arbejder der udfgres pa fabrik.

Hovedentreprengrens ansvarsforsikring
Entreprengrens ansvarsforsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med daekningssummer pa
minimum 10 mio. kr. for person- og tingskade.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring.
Hovedentreprengren og eventuelle navngivne underentreprengrer tegner seedvanlige erhvervs- og
produktansvarsforsikringer jf. ABT 18 § 11 stk. 3. Dokumentation fremsendes ifm. Kontraktindgaelse.

Entreprengrprojektering

Hovedentreprengren skal sikre at de emner som udlzegges til entreprengrprojektering, er omfattet af
radgiveransvar!

Udfgrende leverandgrer har ofte ikke radgiverforsikring. Entreprengren skal i aftaler med leverandgrer og
underentreprengrer stille krav om at emner der projekteres af en leverandgr, skal projektgranskes af en
radgiver med radgiveransvar. Der skal stilles krav til at denne radgiver har seedvanlig ansvarsforsikring i.h.t.
ABR 18. Dakningssum, minimum, for henholdsvis tingskade 2.500.000.DK og personskade 2.500.000 DK.

Hovedentreprengren skal Igbende sikre og dokumentere ovenstaende overfor bygherren.
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5. Styring af entreprisen

5.1 Hovedtidsplan

Den tidsmaessige ramme for opgaves udfgrelse udggres af tidspunkterne for kontrahering og endelig
aflevering i henhold til udbudstidsplanen vedlagt som bilag. Se dokumentoversigten.

Umiddelbart efter kontraktindgaelsen skal hovedentreprengren udarbejde en detaljeret tidsplan for
udfgrelsen.
Denne skal udarbejdes inden for rammerne af den bindende hovedtidsplan.

Tidsplaner skal tilsendes bygherren til orientering. Hovedentreprengren har pligt til Isbende at redeggre for
fremdrift og stade i henhold til tidsplanen og til at opdatere planerne, nar den faktiske fremdrift afviger
vaesentligt fra den planlagte.

Sanktionsgivende datoer: Se udbudstidsplanen.

Sanktion i tilfeelde af forsinkelse er dagbod. Dagboden udggr 2,0 promille af entreprisesummen ekskl.
moms for hver pabegyndt arbejdsdag de fastsatte sanktionsgivende tidsfrister overskrides.

5.2 Vinterbyggeri og vejrligsdage
5.2.1 Vinterbyggeri

Dele af byggeriet gennemfgres i vinterperioden i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtggrelse
nr. 477 af 18.05.2011 om bygge- og anleegsarbejder i perioden 1. november til 31. marts
(vinterbekendtggrelsen).

Hovedentreprengren gennemfgrer alle ngdvendige arstidsbestemte og vejrligsbestemte foranstaltninger
for byggeriets korrekte gennemfgrelse i den samlede byggeperiode. Samtlige udgifter hertil skal vaere
indeholdt i tilbuddet, jf. AB 18. Snerydning af alle arbejdssteder, byggepladsveje, bygninger m.v. er
ligeledes en del af den samlede ydelse og honoreres ikke szerskilt.

Oversigt over arstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger, som bl.a. ma paregnes: (listen er uudtgmmelig)
1. Byggepladsforanstaltninger

e Afledning af overfladevand

e  Afledning af tilstremmende vand.

® Snerydning, grusning og afisning.

e Udendgrs orienterings- og arbejdsbelysning.

e Beskyttelse af materialer mod nedbgr.

e  Beskyttelse af materialer mod frost.

e  Retablering af vinterbeskadigede faerdselsarealer og materialeoplagspladser.
e  Etablering af vinterbetingede interimsveje.

®  Frostsikring af vandinstallationer.

e Laeskaermning og overdaekning af arbejdssteder.
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2. Foranstaltninger ved jord- og kloakarbejder

e  Foranstaltninger mod plgredannelser.

e  Foranstaltninger mod frostulemper.

e  Fjernelse af nedbgr fra terreen og udgravninger ved lave temperaturer eller hgj luftfugtighed.
®  Frostsikring af jord, hvor frysning kan medfgre skader pa udfgrte konstruktioner.

e Sikring af tilbagefyldningsjord mod nedbgr.

e  Sikring af tilbagefyldningsjord mod frost.

e  Udskiftning af uegnet tilbagefyldningsjord.

e Opbrydning af frostskorpe.

e  Forbedring og udskiftning af vintergdelagt bund.

3. Foranstaltninger ved betonarbejde

e  Foranstaltninger mod sne og is pa form-, armerings- og tilslagsmaterialer.
® Foranstaltninger mod frostgdelaeggelse af haerdende beton.
e  Foranstaltninger til sikring af betonoverflader

4. Foranstaltninger ved opmuring af enhver art

e Foranstaltninger mod at murblokke og lignende bliver vade.

e  Foranstaltninger til sikring af mgrtel mod lave temperaturer.

e Tildaekning og/eller beskyttelse af nyudfgrt murveerk eller veegge udfgrt af andet materiale mod
nedbgr.

® Tildaekning og/eller beskyttelse af nyudfgrt murveerk eller vaegge udfgrt af andet materiale mod
frost.

5. Foranstaltninger ved tagdakning

e  Foranstaltninger mod nedbgr.
e  Tgrring af taget ved lave temperaturer.

®  Fjernelse af sne, rim, is og vand.

6. Foranstaltninger ved indendgrs arbejder

e Midlertidig teetning af tagkonstruktion mod vandgennemsivning, kulde- og varmetab.
e Bortledning af regn og smeltevand.

e Lukning af facadedbninger.

e  Opvarmning og ventilation.

® Udtgrring af nedbgrsfugt.

5.2.2 Vejrligsdage

Hovedentreprengren har den fulde ret og pligt til at tilrette arbejdet inden for den tidsperiode, der er
angivet i udbudstidsplanen og hermed ogsa ansvaret for, at arbejdet udfgres indenfor den afsatte tid. Dog
kan tidsfristforleengelse indrgmmes hovedentreprengren iht. AB 18, under forudsaetning af nedenstdende
maksimale bestemmelser er oversteget.
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Der gives alene tidsfristforlaeengelse for vejrlig, hvis vejrliget kan anses som usadvanligt, og det samlede
antal vejrligsdage inden for en maned overstiger det paregnelige antal vejrligsdage.

Vejrlig anses som usaedvanligt, nar et eller flere af fglgende vejrforhold har veeret til stede:

® Vindstyrke over 14 m/s i mere end 2 sammenhangende timer i arbejdstiden.

e Regnmangder pa mere end 10 mm pr. dggn.

e Snemaengder pa mere end 150 mm pr. dggn.

e Temperatur under minus 8 °C malt pa et hvilket som helst tidspunkt inden for saedvanlig arbejdstid.

Det paregnelige antal vejrligsdage pr. maned, eksklusive lgrdage, ssndage og sggnehelligdage er som
folger. Fgrst nar det for maneden opgivne antal vejrligsdage er oversteget, kan der indrgmmes
tidsfristforlaengelse til hovedentreprengren:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug
Sep Okt Nov Dec

3 3 3 3 2 2 2 2
3 3 3 3

Al dokumentation vedrgrende vejrligsdage skal fremskaffes af entreprengren. Vejrforholdene kan fx
registreres pa en verificeret og af bygherren godkendt vejrstation opsat pa byggepladsen af
hovedentreprengren. Er en sadan vejrstation ikke opstillet, vil malinger fra den nseermeste meteorologiske
malestation (Dansk Meteorologisk Institut) veere gaeldende. Udskrifter herfra fremskaffes af
hovedentreprengren, og eventuelle udgifter hertil afholdes af hovedentreprengren.

Det er yderligere er en betingelse for fristforlaengelse som fglge af vejrlig, at vejrliget har veeret til hinder
for arbejdets gennemfgrelse. Vejrliget skal have medfgrt, at arbejdet har ligget stille, eller at der har vaeret
nedsat drift svarende til minimum en halv dag.

Det af vejrliget forsinkede arbejde skal endvidere ligge pa den kritiske vej i tidsplanen, og forsinkelsen
saledes til hinder for byggeriets fremdrift i forhold til den samlede sanktionsgivende tidsplan.

Hovedentreprengren skal straks underrette bygherren, nar et arbejde stoppes eller driften nedsaettes pa
grund af vejrlig. Vejrligsdage noteres efter anmodning fra hoventreprengren i referaterne af
bygherremgderne.

Eventuelle krav fra underentreprengrer om tidsfristforleengelse som fglge af vejrlig er bygherren
uvedkommende.

5.3 Rapportering

Hovedentreprengren skal til bygherren rapportere om alle relevante forhold i forbindelse med byggesagens
gennemfgrelse.

Hver maned udarbejdes saledes et punkt i bygherremgdereferatet med oplysninger om fglgende:
Byggeriets stade i forhold til hovedtidsplan, opdelt pa delaktiviteter/delentrepriser.

Eventuelle afvigelser og arsag hertil.
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Prognose for efterfglgende aktiviteter.

@nsker om afvigelser i forhold til aftalegrundlaget.

5.4 Mgdeaktivitet

Hovedentreprengren deltager i alle for opgavens gennemfgrelse ngdvendige mgder med bygherren. | det
omfang bygherren finder det ngdvendigt. Oversigt over mgder og mgdestruktur, se afsnit 2.2 i
nerverende Udbudsbetingelser.

Hovedentreprengren afholder herudover regelmaessige byggemgder og sikkerhedsmgder pa byggepladsen
samt udsender referat herfra. Referat af sikkerhedsmgder skal tilsendes bygherreradgiveren og bygherren
til orientering.
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6. Arbejdets kvalitet

6.1 Generelt

Det overordnede kvalitetsniveau er beskrevet i det samlede udbudsmateriale. Materialer, der ikke er
specificeret pa anden made, skal vaere af kvalitet svarende til gode handelsvarer. Safremt
hovedentreprengren har tilbudt bedre kvalitet, er han forpligtet heraf.

Det er hovedentreprengrens ansvar, at arbejdet udfgres fagligt korrekt i henhold til udbudsmaterialet og i
overensstemmelse med geeldende forskrifter samt fabrikanters arbejdsanvisninger, nar sadanne findes.

Hovedentreprengren skal kvalitetssikre den samlede byggeproces fra 1. spadestik til afslutning af alle
bygge- og anlaegsarbejder. Hovedentreprengren skal dokumentere, at de i udbudsmaterialet angivne
kvalitetskrav er blevet indarbejdet i hovedprojektet, og at arbejdet er blevet udfgrt i henhold til
hovedprojektet. Alle udgifter til kvalitetssikringen, herunder mgdeaktiviteter og udarbejdelse af endelig
dokumentation, skal vaere indeholdt i tilbudssummen.

Hovedentreprengren skal planleegge og gennemfgre kvalitetssikring efter de til enhver tid geeldende regler i
BEK nr 1117 af 23/09/2010 Gaeldende Bekendtggrelse om kvalitetssikring af byggearbejder

6.2 Kvalitetsplan

Hovedentreprengren skal umiddelbart efter kontraktens indgaelse udarbejde en kvalitetsplan, der ggr rede
for kvalitetssikringsaktiviteterne ved udarbejdelse af udfgrelsesprojektet, projektopfglgning, byggeledelse
samt fagtilsyn og udfgrelse.

Den samlede kvalitetsplan skal besta af en generel del vedrgrende organisation, styring og rutiner samt en
specifik del vedrgrende den for projektet planlagte kontrolindsats og dokumentation. Kvalitetsplanen skal
dakke tilknyttede tekniske radgiveres og eventuelle underentreprengrers arbejde

Kvalitetsplan for projekteringen skal godkendes af bygherren, inden fgrste spadestik, og skal som minimum
redeggre for fglgende emner:

® Projektets organisation.

e Styring af dokumenter, herunder identifikation og styring af udfgrelsesdokumenter og a&ndringer i
disse.

e Styring af og krav til underentreprengrer og deres kvalitetssikring.

e Handtering af fejl og mangler ved materialer og arbejder.

6.3 Kontrolplaner for udfgrelsen

Safremt projektet opdeles planlaegnings- og udfgrelsesmaessigt i fagligt, fysisk og/eller tidsmaessigt adskilte
delafsnit, skal kontrolplanerne for hver enkelt kontrolaktivitet beskrive art, metode, omfang, tidspunkt eller
frekvens, godkendelseskriterium og dokumentation samt hvem der har ansvaret for udfgrelsen af
aktiviteten.

Senest én arbejdsuge fgr pabegyndelse, skal hovedentreprengren fremlaegge kontrolplaner for sin egen og
eventuelle underentreprengrers og leverandgrers samlede kontrolindsats i delafsnittet.
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Safremt kontrolplanerne ikke kan godkendes af bygherren, skal hovedentreprengren uden beregning
a&ndre dem, med de konsekvenser det matte fa for omfang og indhold af kvalitetssikringsindsatsen.
Sadanne andringer i kontrolplanerne giver ikke anledning til eendringer af aftalte entreprisebelgb eller
tidsfrister.

6.4 Hovedentreprengrens kontrol og dokumentation under udfgrelsen

Hovedentreprengren skal dokumentere, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i kvalitetsplanen, opfyldes. Med
udgangspunkt i den af bygherren godkendte kvalitetsplan, skal hovedentreprengren derfor Igbende
gennemfgre kvalitetskontrol og dokumentere udfgrelse og overholdelse af de specificerede krav.

Pa basis af kontrolplanen skal hovedentreprengren inden arbejdets pabegyndelse udarbejde de
ngdvendige registreringsskemaer, journalformularer og checklister. Al dokumentation skal veere forsynet
med dato og underskrift fra den person, der hos hovedentreprengren er ansvarlig for dens udarbejdelse.

Hovedentreprengren skal fotoregistrere relevante kontrolaktiviteter. Eksempelvis konstruktioner og
installationer der skjules. Det skal fremga pa de enkelte fotos, hvor og hvornar de er optaget. Ligeledes skal
det pa en plantegning fremga, hvor de enkelte fotos er optaget.

Al original kontroldokumentation - herunder fglgesedler - skal opbevares og vedligeholdes af
entreprengren, i hele udfgrelsesperioden. Ligeledes skal alt gvrig relevant kvalitetsdokumentation som
f.eks. dokumentation for kvalifikationer for personale, hvortil der er stillet saerlige krav kunne tilvejebringes
af hovedentreprengren.

Bygherreradgiveren skal til enhver tid have fuld adgang til kontrolmappen.

KS-materialet skal Igbende under udfgrelse, fremsendes til bygherreradgiver i takt med at de enkelte
underentrepriser afsluttes.

6.5 Bygherrens tilsyn

Der foretages fra bygherrens side Igbende uvildigt tilsyn med byggeriet, og bygherren har ret til pa et
hvilket som helst tidspunkt i byggefasen at foretage kontrolgennemsyn af det foreliggende
kvalitetssikringsmateriale hos hovedentreprengren. Gennemfgrelsen af Isbende kvalitetskontrol fra
bygherrens side begraenser ikke entreprengrens ansvar for fejl eller mangler ved det udfgrte arbejde.

Hvis bygherrens tilsyn under udfgrelsen kan begrunde, at kontrol og/eller dokumentation bgr udvides, skal
hovedentreprengren fglge en opfordring hertil uden ekstra betaling eller tidsfristforlaengelse til fglge.

6.6 Endeligt dokumentationsmateriale

| forbindelse med afleveringsforretningen skal hovedentreprengren levere bygherren endelig
dokumentation for sin kvalitetssikring. Dokumentationen uploades pa projektwebben:

1. Organisation og ansvar
2. Dokumentstyring

3. Kontrolplan

4, Projektgennemgang

5. Modtagekontrol
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6. Proceskontrol
7. Slutkontrol
8. Aflevering

6.7 Kvalitetssikring efter aflevering

Hovedentreprengrens mangelafhjaelpningsarbejde efter aflevering er underkastet de samme betingelser
for kvalitetssikring som gvrige ydelser i henhold til entreprisekontrakten.

Hovedentreprengrens kvalitets- og kontroldokumentation vedrgrende mangelafhjeelpning, herunder
godkendte mangellister, overdrages bygherrens tilsyn, efter at afhjaelpningen er afsluttet. Fristen for
aflevering aftales, ndr omfanget af afhjaelpningen er fastlagt.
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7. Projektopfalgning

7.1 Koordinering af bygherreleverancer

Bygherren lader en raekke ydelser udfgre som bygherreleverancer. Entreprengren skal i den forbindelse
koordinere indbygningen af disse.

Herunder:

- koordinering under udfgrelse, byggeledelse og aflevering

- test og idriftsaetning

Fglgende bygherreleverancer skal entreprengren paregne at handtere inden for kontrakten:
Der henvises til Oversigt over Bygherreleverancer, se bilagsoversigt.

7.2 ”Som Udfgrt” ydelser

Hovedentreprengren udarbejder “Som Udfgrt” dokumentation ved pategning pa udbudstegninger.

7.3 Hovedentreprengrens tilsyn og byggeledelse
Byggeledelse

Entreprengren er forpligtet til at have tilknyttet minimum én byggeleder, som fysisk er til stede pa bygge-
pladsen hver uge, til at lede byggeriet. Der er ikke krav til et fast timetal byggelederens skal vaere pa
byggepladsen, men det forventes at byggelederen er til stede i ngdvendigt omfang for at lede og styre
byggeriet. Byggelederen skal vaere velkvalificeret til at lede en byggeplads og et projekt af den konkrete
stgrrelse.

Tilsynsplaner
Hovedentreprengren skal tilsikre, at udfgres egenkontrol iht. udbudsmaterialets Tilsynsplaner.

7.4 Bygherrens tilsyn

Bygherren lader udfgre bygherretilsyn i udfgrelsesperioden. Tilsynet udfgres af bygherreradgiveren og
dokumenteres med tilsynsnotater.

7.5 Sikkerhed og Sundhed
751 Koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet

Bygherren er i henhold til Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 117 af 05.02.2013 (bekendtggrelse om
bygherrens pligter) forpligtiget til at koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet under projektering og
udfgrelse.

Bygherren udpeger hovedentreprengren til at foresta koordinering af for sikkerheds- og sundhedsarbejdet
under udfgrelsen af bygge- og anlaegsarbejdet, jf. ovennavnte bekendtggrelse. Hovedentreprengren skal
dokumentere at den person, der skal varetage arbejdet, opfylder kriterierne i bekendtggrelsens § 5 stk. 3.

7.5.2 Sikkerheds- og sundhedsplan, byggepladsplan og beredskabsplan mv.
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Totalradgiver har udarbejdet oplaeg til PSS — Plan for Sikkerhed Og Sundhed.

Hovedentreprengr skal varetage sikkerhedskoordineringen i Udfgrelsen (B) og skal vedligeholde PSS og
Byggepladsplan.

Hovedentreprengren skal saledes vedligeholde sikkerheds- og sundhedsplan, jf. til Arbejdstilsynets
bekendtggrelse nr. 117 af 05.02.2013. Sikkerheds- og sundhedsplanen samt byggepladsplanen skal til
enhver tid kunne godkendes af Arbejdstilsynet.

Hovedentreprengren udarbejder beredskabsplan for byggeriet under opfgrelsen. Beredskabsplanen skal
opfylde myndighedernes krav til en sadan plan.

753 Rapporteringspligt

Hovedentreprengren skal rapportere om det overordnede sikkerheds- og sundhedsarbejde til bygherren.
Rapportering skal ske skriftligt minimum én gang pr. maned. Herudover skal referater fra
sikkerhedsmgderne fremsendes til bygherreradgiver.
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8. Afhjzelpning af mangler, aflevering, 1- og 5-3rs syn

8.1 Idriftseetning af bygningerne

| god tid inden den endelige aflevering skal bygningerne saettes i drift med henblik pa afprgvning af tekniske
anlaeg saledes, at disse er fuldt funktionsdygtige, og dokumentation i form af indreguleringsrapporter,

10 arbejdsdage inden den endelige aflevering gennemfgres en gennemgang af de tekniske anleeg med
bygherren og bygherreradgiveren (Idriftseetning). Pa denne dag afleveres dokumentation for at alle anlaeg
er fuldt indkgrte og afprgvede samt at integrationstests jf. BR 18 er gennemfgrt og al dokumentation til
brug for indhentning af ibrugtagningstilladelse foreligger.

Emner ud over krav jf. BR 18, der skal testes inden aflevering

Herunder er en ikke-utgmmelig liste over test emner. Hovedentreprengren skal supplere med alle
relevante emner:

J Ventilationsanlaeg, stgj, luftmaengder mv
J Varmeanlaeg

J Brugsvandanlaegget

J Alle aktive og passive brandtekniske anlaeg
. Aflgbssystemet

. Belysningsanlaegget

. Alle former for bygningsautomatik

° Portstyring

o Etc.

8.2 Mangelafhjalpning inden aflevering

Umiddelbart inden arbejdets feerdigggrelse faerdigmelder hovedentreprengren skriftligt byggeriet til
bygherren. 20 arbejdsdage inden afleveringen, har hovedentreprengren afhjulpet mangler i henhold til
egne mangellister og udfgrt slutkontrol.

Nar hovedentreprengren har meddelt, at samtlige mangler er afhjulpet og afleveret kopi af egne
mangellister til bygherren og dennes radgiver, foretager bygherren mangelgennemgang. Viser det sig
herved, at mangler ikke er afhjulpet, skal hovedentreprengren gennemga bygninger og udeanlaeg endnu en
gang forud for endelig aflevering. Herefter foretager bygherren og bygherreradgiveren stikprgvekontrol.

Efter godkendt mangelafhjaelpning skal hovedentreprengren skriftligt anmode bygherren om
gennemfgrelse af afleveringsforretning.
8.3 Byggetilladelse / Ibrugtagningstilladelse

Parallelt med fremsendelse af udbudsmaterialet, har undertengnede totalradgiver ansggt om
byggetilladelse pa alle 4 lokationer.

Hovedentreprengren skal samarbejde med bygherrens leverandgrer af brandtekniske anlaeg med henblik
pa at opna ibrugtagningstilladelse.
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8.4 Aflevering

Nar hovedentreprengren efter godkendt mangelafhjaelpning har anmodet bygherren om det, indkalder
bygherren til afleveringsforretning. Der udarbejdes en afleveringsprotokol, minimum i kvalitet som BIPS
standardformular. Afleveringsprotokollen udarbejdes af bygherren og bygherreradgiveren.

Mangler registreret ved afleveringen noteres i mangellister, som ligeledes anvendes til
hovedentreprengrens faerdigmelding. Mangellister uploades pa projektwebben.

Afhjelpning af mangler er en del af den samlede ydelse og skal som udgangspunkt ske indenfor den i
tidsplanen angivne sanktionsgivende frist. Safremt bygherren finder, at afhjeelpning af eventuelle mangler,
ikke hindrer ibrugtagning, modtages byggeriet, og der aftales en frist for afhjalpning.

Hovedentreprengrens mangelafhjalpningsarbejde er underkastet de samme betingelser for kvalitetssikring
som entreprisens gvrige ydelser. Kvalitets- og kontroldokumentation i medfgr heraf afleveres ved
afhjeelpningsperiodens udlgb.

Hovedentreprengren skal indregne, at der i en periode pa 3 maneder efter afleveringsdagen skal afhjzelpes
mangler, efter ibrugtagning af byggeriet. Disse mangler skal, uagtet arten, afhjzaelpes inden 10 arbejdsdage
efter at bygherren skriftligt har anmodet hovedentreprengren om at foretage afhjzaelpning.

Det er ngdvendigt, at hovedentreprengren og dennes underentreprengrer udviser respekt og
behaendighed i forbindelse med afhjaelpning af mangler. Hovedentreprengren skal paregne at
afhjaelpningen skal aftales og koordineres med ledelsen for helikopterbasen, til mindst mulig gene for det
personel der har vagter pa basen som vil vaere i drift.

@vrige mangler konstateret i garantiperioden afhjalpes efter aftale mellem bygherren og
hovedentreprengren.

8.5 Driftsprojekt og personlig instruktion
Generelt

Det pahviler hovedentreprengren at udarbejde drifts- og vedligeholdelsesmanual, som skal indeholde alle
relevante oplysninger vedrgrende drift og vedligeholdelse af det samlede byggeri og anlaeg. Endvidere skal
manualen indeholde oplysninger, som leverandgrer eller hovedentreprengren kraever overholdt eller
gennemfgrt af bygherren, for opnaelse af fuld garanti og laengst mulig funktionslevetid for materialer og
konstruktioner. Drifts- og vedligeholdelsesmanualen afleveres i forbindelse med afleveringsforretningen.

Disponering af drifts- og vedligeholdelsesmanualen

Driftsmappen disponeres efter fglgende hovedinddeling, og indholdet tilpasset den aktuelle bygningsdel.
Telefon- og adresseliste

- Udfgrende entreprengr samt underentreprengrer.

Driftsvejledning

Driftsvejledning til brugerne udarbejdes som en simpel vejledning for de overflader og installationer som
indgar i bygningerne.

Personlig instruktion
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Umiddelbart inden byggeriet afleveres til bygherren, skal hovedentreprengren gennemfgre en personlig
instruktion og gennemgang af tekniske anlaeg samt renggring og vedligeholdelse af overflader.

Bygherren udpeger de personer, der skal modtage instruktionen.

8.6 1- ars gennemgang

Hovedentreprengren har pligt til at deltage i 1-ars gennemgang af byggeriet, som forestas af bygherrens
radgivere. Eventuelle mangler noteres pa de digitale mangellister og frist for afhjalpning aftales.

Hovedentreprengrens mangelafhjeelpningsarbejde efter 1-ars gennemgangen er underkastet de samme
betingelser for kvalitetssikring som gvrige ydelser i henhold til entrepriseaftalen. Hovedentreprengrens
kvalitets- og kontroldokumentation vedrgrende mangelafhjalpning, herunder godkendte mangellister,

overdrages bygherren, nar afhjalpningen er afsluttet.

Det er ngdvendigt, at hovedentreprengren og dennes underentreprengrer udviser respekt og
behaendighed i forbindelse med afhjaelpning af mangler. Hovedentreprengren skal paregne at
afhjaelpningen skal aftales og koordineres med helikopterbasens ledelse samt personellet pa basen, og de
gener dette matte indebaere skal vaere indregnet i tilbuddet.

8.7 5-ars gennemgang

Inden udlgbet af hovedentreprengrens 5 ars ansvarsperiode indkalder bygherreradgiver til 5-ars
gennemgang af byggeriet. Eventuelle mangler noteres pa de digitale mangellister og frist for afhjeelpning
aftales.
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9. Byggepladsforhold

9.1 Generelt

Hovedentreprengren har det fulde ansvar for byggepladsens indretning og drift i hele byggeperioden.

Alle udgifter til etablering, drift og afrigning af byggepladsen, alle byggepladsforanstaltninger, udtgrring,
forbrug m.v. skal vaere indeholdt i det samlede tilbud, og der ydes ikke ekstrabetaling til nogen form for
byggepladsarbejder.

9.2 Byggepladsplan og arealer til byggeplads.
Hovedentreprengren skal indhente de ngdvendige tilladelser for etablering af byggepladsen hos
bygningsmyndighederne.

Byggepladsen skal etableres inden for de enkelte basers afgraensning.

Det forventes at der bliver begraenset skurby pa de enkelte baser. Se naermere tegning med angivelse af
mulighed for placering af skurby, adgangsforhold m.v. vedlagt som bilag. Bygherren kan ikke anvise plads til
oplagring/deponi andre steder i naerheden.

Hovedentreprengren udfgrer byggeriet jf. Arbejdstilsynets Bekendtggrelse om bygge- og anlaegsarbejde nr.
1516 af 16.12.2010, med efterfglgende &ndringsbekendtggrelser.

Byggepladsplanen skal i takt med byggeriets udvikling revideres iht. geeldende bestemmelser. Planen
foreleegges bygherreradgiveren til godkendelse inden ansggning om myndighedsgodkendelser.

9.3 Byggepladsveje og adgangsveje

Tilkgrsel og adgang til baserne og byggepladsomradet skal fglge de almindelige indkgrselsforhold der er til
de enkelte baser.

| Billund geelder saerlige adgangsforhold:

VIGTIGT! Der skal sgges ID-kort umiddelbart efter kontrahering — 4 mdr. ift. godkendelse skal paregnes,
ligesom det skal anfg@res, at politiet ogsa skal sikkerhedsgodkende medarbejdere.

Det skal ogsa anfgres, at hovedentreprengrens selskab skal oprettes som leverandgr, hvorefter der kan
sgges om personlig godkendelse for hver enkelt medarbejder. Dette geelder ogsa for underleverandgrer.

Der skal medregnes administration ift. at sikre adgang/ID til adgang til Billund-basen. Der skal videre
medregnes deltagelse i kgrekurser, og on-line undervisning mv.

Der opfordres til at indga dialog med lufthavnen umiddelbart efter kontrahering.

Tilkgrselsveje og parkeringsarealer er dimensioneret til tung trafik — men stiarealer er ikke dimensioneret til
kgrende trafik.

Ved kgrsel pd stiarealer og graesarealer med tunge kgretgjer, kraner o.l. skal der udlaegges kgreplader i stal.
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Vedligehold og renggring af alle arealer hvor der foregar byggepladskgrsel og transport.

Entreprengren skal dagligt feje alle belaegninger i arbejdsomradet pa de enkelte baser safremt der har
pagaet transporter og arbejder der medfgrer jord og andet snavs pa arealerne.

Efter endt byggearbejde pa de enkelte baser, skal entreprengren retablere alle eksisterende belagninger,
belaegningskanter som ma vaere beskadiget ifm. byggearbejdet.

Ligeledes skal alle graes og muldarealer arealer hvor der har vaeret opstillet skurby eller oplag, retableres —
huller opfyldes og gras eftersas.

Saertransporter.

| forbindelse med saertransporter, eksempelvis transporter af moduler fra fabrik og stalspaer, pahviler det
hovedentreprengren i god tid at afsgge forholdene pa alle offentlige veje, saledes transporten kan paga pa
sikker og forsvarlig vis.

Udgifter til saerlige foranstaltninger af enhver art ifm. transporter, er bygherren uvedkommende.

9.4 Eksisterende forhold

De enkelte byggeafsnit overtages som de henligger i dag — se bl.a. fotoregistrering.

Tilstgdende arealer, basefaciliteter, overkgrsler, ledningsfgringer, hegn, skilte, traeer, buske og lignende ma
ikke beskadiges. Hovedentreprengren udfgrer alle ngdvendige foranstaltninger til hindring af dette.

Det pahviler hovedentreprengren inden arbejdet pabegyndes at indkalde til et syn af grundstykket,
naboskel, tilstedende arealer og bygninger samt tilkgrselsveje med deltagelse af bygherren, dennes
radgiver.

| forlengelse af synet lader hovedentreprengren udarbejde et referat med bilag i form af fotos visende alle
paviste skader. Referatet med fotobilag afleveres til bygherren til godkendelse og tjener som
hovedentreprengrens dokumentation for skader pa tilstgdende veje, marker, omgivelser mv. inden
byggearbejdets begyndelse. Skader udover de registrerede retableres efter byggeriets gennemfgrelse for
hovedentreprengrens regning.

Om jordbundsforhold se geotekniske rapporter.
9.5 Ledningeri jord
Vedlagt udbudsmaterialet er ledningsplaner for de enkelte lokaliteter.

Derudover har hovedentreprengren pligt til at sgge oplysninger om ledninger i jord hos myndigheder og
ledningsejere, for byggeriets pabegyndes. (LER oplysninger) Det veere sig: Kloakanlaeg, vandforsyning, el-
forsyning, gasforsyning, telefonkabler, kabel-TV, fibernet, mv.

9.6 Retablering
Efter bygge- og anlaegsarbejdernes afslutning skal alle resterende og tilstgdende arealer retableres.

Alle veje, vejrabatter, tilstsdende markarealer og lignende der bergres af byggeriet og byggepladsen, skal
retableres til samme stand som fgr byggeriet blev pabegyndt, uanset om de naevnte arealer matte ligger
uden for entreprisegransen.
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9.7 Parkering

Parkering af alle former for kgretgjer med aerinde til byggepladsen ma kun ske pa de enkelte baseomrader.
Det aftales med basechefen hvor parkering af handvaerkerbiler ma forega.

| givet fald hovedentreprengren gnsker ekstra areal til eksempelvis parkering, skal hovedentreprengren
udleegge ngdvendige stalkgreplader for at beskytte graesarealer.

9.8 Belysning af feerdselsarealer og bygninger

Al ngdvendig belysning pa byggepladsen etableres af hovedentreprengren i overensstemmelse med
geeldende regler vedrgrende belysningsniveau pa feerdselsarealer og arbejdssteder.

Byggepladsbelysningen ma kun vaere taendt inden for den tilladte arbejdstid, og ma ikke vaere til
ungdvendig gene for den enkelte Bases personel.

9.9 Arbejdstid

Arbejde pa byggepladsen, herunder vareleverancer til pladsen, ma udfgres i tidsrummet fra 8.00 til 20.00
pa hverdage. Hvis saerlig begrundelse foreligger, kan der opnas dispensation til at arbejde pa andre
tidspunkter.

9.10 Mandskabs- og mgdevogne

Hovedentreprengren opstiller det antal mandskabsvogne med tilhgrende velfaerdsfaciliteter, som
byggeriets bemanding kraever. Der ma ikke overnattes pa byggepladsen, og der ma saledes ikke opstilles
beboelsesvogne, campingvogne o.l.

Mandskabsvogne opstilles pa kgreplader. Det kan ikke paregnes at der kan findes tilslutning til aflgb pa de
enkelte placeringer — entreprengren skal derfor indregne at der er tank til toiletvogne til spildevand.
Entreprengren skal selv fore sta tgmning — og det kan ikke forega pa basens omrade.

Ligeledes kan det ikke paregnes at der kan fgres vand til toiletvogne, hvorfor det ma forventes at disse skal
udfgres med tank til skyllevand.

Placering, adgangsforhold, brandforhold m.v. skal godkendes af bygningsmyndigheden i de enkelte
kommuner.

9.11  Lukning og afdaekning af bygningerne

Det pahviler hovedentreprengren at sgrge for at bygningerne er lukkede, nar der ikke arbejdes pa pladsen.
Hovedentreprengren skal iseette alle ngdvendige midlertidige dgre og lukninger.

Midlertidige afdeekninger

Abninger i tag og facade inkl. vindues- og dgrhuller afdaekkes, s3 nedbgr ikke skader indvendige
bygningsdele og konstruktioner. Safremt det konstateres, at bygningsdele er beskadiget, skal de udskiftes,
inden der bygges videre.

Hovedentreprengren har metodefrihed m.h.t. afdeekning, men sk@gnner bygherreradgiveren, at det udfgrte
ikke er forsvarligt, skal hovedentreprengren omgaende og uden beregning forbedre afdaekningen.

Der afdaekkes i Igbet af arbejdsdagen, safremt der opstar nedbgr.
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Der afdakkes altid ved arbejdstids ophgr samt til weekends, helligdage og ferier uagtet der ikke er udsigt til
nedbgr.

Afdakning af gulve.

Der skal udlaegges afdeekning af den eksisterende gulvbelaegning i forbindelse intern fgring af forsyninger til
garagebygninger. Udlaegges i masonit pa filt underlag — tapet i samlinger.

Afdaekninger skal vedligeholdes. Ved udsigt til saerlig hard blaest, storm, snestorm eller lignende vejrforhold
skal hovedentreprengren foretage ngdvendig ekstra sikring af alt afdaekning.

| ferier skal hovedentreprengren rundere pladsen minimum hver anden dag, for at pase at afdaekning er
intakt.

Ved szerlig hardt vejrlig skal hovedentreprengren rundere byggepladsen flere gange i dggnet.
9.12 Opbevaring af byggematerialer og jorddeponi
Generelt

Materialer leveret pa byggepladsen skal sikres korrekt opbevaring med henblik pa sikring mod fugt,
udtgrring m.v. i overensstemmelse med leverandgrens/producentens anvisninger.

Safremt kommende byggetilladelser indeholder krav om dokumentation vedrgrende fugtindhold i
materialer, der indbygges, skal sddan dokumentation leveres af hovedentreprengren.

Jordeponi - midlertidig

Midlertidigt jorddeponi og permanent jorddeponi, skal ske inden for baseomradet efter aftale med
bygherreradgiveren.

Deponi af muld til genudlaegning, ma ikke ske i depoter der er hgjere end ca. 200 cm, for ikke at muldjorden
skal tage skade.

Generelt — men med saerlig forkus pa billund - skal byggematerialer og affald opbevares i lukkede
containere, sa det ikke flyver ned pa landingsbanen.

9.13  Skiltning

Ved hovedindkgrslen til byggepladsen opsaetter hovedentreprengren et skilt med teksten ”Indkgrsel til
byggeplads”. Skiltet skal tydeligt angiver hvilke sikkerheds- og andre krav der stilles til
hovedentreprengrens personale samt dennes underentreprengrer, leverandgrer og andre besggende.

Der opsaettes "Adgang forbudt for uvedkommende” skilte ved alle indgange og lager til byggepladsen.

Hovedentreprengren opstiller samlet byggepladsskilt, der som minimum indeholder lovpligtige oplysninger.
Skiltet kan indeholde andre oplysninger, som fx bygherre og entreprengrs logo, men hovedentreprengren
skal vaere opmaerksom pa eventuelle myndighedskrav vedrgrende skiltets stgrrelse. Hovedentreprengren
indhenter ngdvendige myndighedstilladelser, inden skiltet produceres.

Henvisningsskiltning til byggepladsen etableres i ngdvendigt omfang til sikring af at ka@rsel til pladsen
kommer til at forega hensigtsmaessigt.

Skiltning herudover er kun relevant, safremt det kraeves af myndigheder i henhold til geeldende lovgivning.
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9.14  Affaldshandtering

Hovedentreprengren har ansvaret for al affaldshandtering pa byggepladsen i henhold til almindelige regler
om affaldshandtering og de retningslinjer, der er geeldende i de enkelte kommuner-

Affald fra mandskabsvogne skal henlaegges i lukkede containere og tesmmes regelmaessigt.

Generelt — men med seerlig forkus pa billund - skal byggematerialer og affald opbevares i lukkede
containere, sa det ikke flyver ned pa landingsbanen.

9.15 Installationer til byggepladsen

Alle former for midlertidige installationer til byggepladsens forsyning med vand, el, varme, aflgb,
ventilation mv., Igbende drift (inkl. frostsikring, tilbagestrgmningssikringer mv.) samt fjernelse ved
byggeriets afslutning udfgres af hovedentreprengren. Eventuelle tilslutningsafgifter for midlertidige
installationer afholdes af hovedentreprengren.

El-forsyning kan tilkobles el-forsyningen pa de enkelte baser — der skal etableres bimaler til afmaling af
forbrug.

Vandforsyning kan tilkobles vand-forsyningen pa de enkelte baser - der skal etableres bimaler til afmaling af
forbrug.

Entreprengren afregner forbrug med Regionen.

9.16 Afledning af overflade- og grundvand fra byggeriet

Hovedentreprengren har ansvaret for at alt vand fra byggegruber, byggepladsen, byggepladsveje m.v.
bortledes, saledes at der ikke sker afstréamning til nabomatrikler. Hovedentreprengren skal tillige sikre at
tilstremmende vand fra naboarealer som vil blive ledt til byggepladsen, handteres, opsamles og bortledes.

Vand skal, om ngdvendigt, afledes til midlertidigt nedsivningsanlzeg der etableres af hovedentreprengren.

9.17 Forbrug i byggeperioden

Alt forbrug i hele byggeperioden, herunder ogsa til udtgrring og opvarmning af bygningerne i
byggeperioden skal afholdes af hovedentreprengren.

Hovedentreprengren har ansvar for at byggeriet udtgrres og opvarmes frem til afleveringen, sa alle
arbejder kan udfgres forsvarligt og der ikke sker skader pa materialer eller bygningsdele.

Hovedentreprengren skal paregne, at der ikke er ekstern forsyning til brug for midlertidig opvarmning, og
skal derfor indregne at etablere midlertidige opvarmnings- og udtgrringsaggregater, inkl. forbrug af
drivmidler til disse anlzeg.

9.18 Vagt

Materialer der er leveret pa byggepladsen, skal ved forsvarlig opbevaring sikres mod tyveri. Bygherren
etabler ikke vagt i byggeperioden.

9.19 Forhold til naboer

De naermeste naboer til byggepladsen er basens personel, samt szerlig for Billund — lufthavnen.
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Hovedentreprengren skal tage alle ngdvendige hensyn til basens personel saledes at de ikke udsaettes for
fare eller pafgres ungdige gener som fglge af byggeriet, og skal bemande opgaven med personer, der
forstar at tage det forngdne hensyn.

Der skal generelt vaelges arbejdsmetoder og materiel, der ikke giver ungdige gener for det omgivende miljg
og arbejdet skal tilrettelaegge sa vibrationer, som vil kunne beskadige omkringliggende bygninger, undgas.

Forud for udfgrelse af aktiviteter, der vil kunne medfgre gener for naboerne, skal disse varsles herom.
Varslingen skal vaere skriftlig og ske senest 5 arbejdsdage fgr aktivitetens pabegyndelse. Udkast sendes
forudgaende pr. e-mail til bygherren til godkendelse.

Der skal hver dag ved arbejdstids ophgr ske rundering langs byggepladsens afgraesning. Al emballage og
andet byggeaffald, som ligger langs hegn eller pa naboarealer, skal fjernes.

9.20 Beredskab for byggepladsen

Ud over det sikkerhedsmaessige beredskab skal hovedentreprengren oprette et beredskab for afhjalpning
af skader, gener og uheld pa byggepladsen uden for normal arbejdstid.

Beredskabet skal kunne komme til stede pa byggepladsen inden for 2 timer.

Kontaktoplysninger pa beredskabet udleveres til bygherren i forbindelse med byggeriets pabegyndelse.
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10. Afsaetning, forsyning og myndigheder

10.1 Myndighedsgodkendelser
Byggetilladelser

Totalradgiver indhenter byggetilladelse hos bygningsmyndigheden i de respektive kommuner.
Udgiften til byggetilladelsen henhgrer under bygherre.

Ibrugtagningstilladelse - myndighedsgodkendelser

Bygherreradgiver indhenter ibrugtagningstilladelse.

Hovedentreprengr supplerer med ngdvendigt input til BOM.

Energimaerkning og taethedsprgvning

Som en del af dokumentationsmaterialet vil bygherreradgiver lade en Energimarkningskonsulent foretage
den ngdvendige dokumentation, for at det faerdige byggeri (hver enkelt garage) lever op til kravene til
byggeri iht. geeldende energiramme.

Teethedsprgvning udfgres som blowerdoor-test, inkl. evt. midlertidig afdaekning/forsegling af portabning.

10.2 Fortidsminder

Safremt der under byggeriet findes emner i jorden af forhistorisk karakter, skal arbejdet standses og de
lokale museer kontaktes jf. Museumsloven.

10.3  Forsyning

Tilslutningsafgifter - betales af bygherren direkte til forsyningsvaerket/leverandgren. Det galder dog ikke
afgifter for midlertidige tilslutninger til brug for byggepladsdrift.

Spildevand
Billund Spildevand ved Peter Jeppesen (mobil 2167 3937).

Ringsted Forsyning
Skive Vand A/S - Spildevand ved Lars Christensen (mobil 2425 1103).
Saltum: Jammerbugt Kommune.

Vandforsyning
Billund Drikkevand ved Lars Overgard (mobil 4172 1450).

Ringsted Forsyning
Skive Vand A/S - Vand ved Jan Brgndum (mobil 2331 5935).

Saltum Vandveerk a.m.b.a. ved Niels (mobil 4086 7621).
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El - ledningsejer og forsyning
Billund: Netselskabet N1 —tIf. 7023 0043.

Ringsted: Cerius A/S —tIf. 7029 2024.
Skive: Netselskabet N1 — tIf. 7023 0043.
Skive: Netselskabet N1 — tIf. 7023 0043.

| forbindelse med byggeriets afslutning skal alle forsyningsledningers placering registreres i ledningsejer-
registeret LER.

10.4 Alarmlinjer
Er etableret af G4S.

10.5 Afszetning af byggeriet
Udbudsmaterialet omfatter et fladenivellement af arbejdsomradet samt skellinjer mv. vedlagt som bilag.

Hovedentreprengren skal udfgre alle ngdvendige supplerende opmalinger og nivellementer af
grundstykket samt tilstgsdende arealer, fortove og veje.

Hovedentreprengren skal afsaette samt alle ngdvendige hovedlinjer og fixpunkter til brug for udfgrelse af
det samlede bygge- og anlaegsarbejde samt afsaetning af de enkelte bygninger, veje, p-arealer mv. Udfgres
af en autoriseret landinspektgr.
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