



GARAGEBYGNINGER TIL LÆGEBILER FOR DEN LANDSDÆKKENDE HELIKOPTERORDNING.

SKIVE, BILLUND, RINGSTED OG SALTUM

Udbudstidsplan og sanktionsgivende termin

Dato	Handling/sanktionsgivende termin	Bemærkninger
10.10.2024	Udsendelse af samlet udbud for alle 4 baser	
11.10.2024	Indsendelse af myndighedsandragender (BHR)	
07.11.2024	Licitation	
25.11.2024	Godkendelse af licitationsresultat	
02.12.2024-13.12.2024	Kontrahering hovedentreprenør og accept. Opstart sikkerhedsgodkendelse mv. i Billund iht. tidsramme herfor - se pkt. 9.3 i Udbudsbetingelser.	
16.12.2024	Forventet modtagelse af byggetilladelser	
02/03.01.2025	Opstartsmøde	
06.01.2025-25.06.2025	Udførelse. Grundet særlige myndighedsforhold i Billund (erstatningsnatur etc.), samt 4 mdr. til godkendelse ifm. adgang (jf. pkt. 9.3 i Udbudsbetingelser) skal garagen i Billund opføres som den sidste garage.	
Uge 28 til og med uge 31	Sommerferie (BH, BHR)	
26.06.2025-03.07.2025	Dokumentation og input til ibrugtagningstilladelser	
26.06.2025-03.07.2025	Test og mangelgennemgang/mangeludbedring	
26.06.2025-06.08.2025	Bygherreleverancer, herunder bl.a. IT- installationer og udstyr. Hovedentreprenøren skal koordinere egne arbejder med bygherreleverancer, og tåle at bygherren lader etablere disse leverancer inden den endelige aflevering.	
Uge 33, 2025: Onsdag 13.08.2025	<u>Sanktionsgivende termin – Aflevering:</u> Aflevering af garagebygningerne til bygherre	

2024.10.10.
Sten D. Jespersen