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Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af
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#58 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Grat gulv poleres efter abningsfest d. 16/5 MODTAGET 08-05-24, 13:05:27 OPRETTET 08-05-24, 10:45:07 MODTAGET 13-05-24, 08:45:09 MODTAGET 13-05-24, 08:45:09
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#57 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Loftplader skiftes

Seneste kommentar
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Modtager Ansvarlig

MODTAGET 08-05-24, 13:05:27 OPRETTET 08-05-24, 11:52:38

Base Erhverv A/S

Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

GPP Arkitekter
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BASE

base erhverv.ko

Videresendt til
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Claus Wrang, Kenneth Johansen

Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-
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Udskrevet af:
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Videresendt af
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Side 4 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#56 Type: Mangel

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager

Loftplader skiftes

MODTAGET 08-05-24, 13:05:27

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

Seneste kommentar

©
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Fotos 2:

Fotos 3:

Aoy

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Ansvarlig
OPRETTET 08-05-24, 11:48:01

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

BASE

base erhverv.ko

Videresendt til
MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Egil Rasmussen A/S
Claus Wrang, Kenneth Johansen

Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-

Fotos 4:

Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

Fotos 5:
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MODTAGET 08-05-24, 13:11:07
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#55 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Loftplade tilrettes/skade?

Seneste kommentar

©
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Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde
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Modtager Ansvarlig
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Base Erhverv A/S
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Madsen

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

BASE

base erhverv.ko

Videresendt til

MODTAGET 08-05-24, 13:11:06
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Claus Wrang, Kenneth Johansen

Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-

Fotos 2:

Aoy

Fotos 3:

Fotos 4:

Udskrevet af:
Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

Fotos 5:

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

Videresendt af
MODTAGET 08-05-24, 13:11:06

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#54 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Rum skal lukkes

Obs ABA og Sprinkler

Seneste kommentar
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Aoy
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Udskrevet af:
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BASE
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8700 Horsens
76286000
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Ansvarlig
08-05-24, 13:05:27 OPRETTET

GPP Arkitekter
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#53 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Rosetter

Seneste kommentar
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Fotos 2:

Aoy

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde
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Modtager Ansvarlig Videresendt til
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Madsen

Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 3: Fotos 4:

Udskrevet af:
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Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
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13-05-24, 08:45:31

Fotos 5:
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Videresendt af

MODTAGET 13-05-24, 08:45:31

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#52 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Rustfri skinne

Seneste kommentar

Fotos 1: 08-05-24, 11:32:32

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Kategori/Liste: BASE Skabelon

Modtager Ansvarlig
MODTAGET 08-05-24, 13:05:27 OPRETTET

Base Erhverv A/S GPP Arkitekter

Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen

Madsen

Fotos 2:

Aoy

Fotos 3:

Udskrevet af:

08-05-24, 11:32:16

Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

Erhvervsbyvej 11, 2. sal

8700 Horsens
bascerhvervdk &/ 76286000

info@base.dk

Videresendt til Videresendt af
MODTAGET 13-05-24, 08:37:43 MODTAGET 13-05-24, 08:37:43
HAMMELSVANG Base Erhverv A/S

A/S,gulvbelazgning,solafskeermning,Hasseladferik Weis Haubjerg
Mogens Hammelsvang

Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 5:
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#51 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Kappe pé lysband

Seneste kommentar

(6]

Fotos 1: 08-05-24, 12:20:24

Fotos 2:

Aoy

BASE

base erhverv.ko

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde
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Modtager Ansvarlig Videresendt til
MODTAGET 13-05-24, 08:38:17 OPRETTET 08-05-24, 12:20:09 MODTAGET 13-05-24, 08:38:27
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Madsen
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Fotos 5:

Udskrevet af:
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76286000
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MODTAGET

Base Erhverv A/S
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#50 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Loftplade tilrettes/skade?

Seneste kommentar
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Base Erhverv A/S
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GPP Arkitekter
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BASE

base erhverv.ko
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MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Egil Rasmussen A/S
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#49 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon
Beskrivelse Modtager

Loftplade tilrettes/skade? MODTAGET 08-05-24, 13:05:27

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

Seneste kommentar

o
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Aoy

Ansvarlig
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken
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Beskrivelse

Loftplader tilpasses

Seneste kommentar
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MODTAGET

Base Erhverv A/S

Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted

Madsen

Fotos 2: 08-05-24, 11:04:53

Fotos 3: 08-05-24, 11:04:53

08-05-24, 13:05:27

Ansvarlig
OPRETTET 08-05-24, 11:04:09

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

BASE

base erhverv.ko

Videresendt til
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Egil Rasmussen A/S
Claus Wrang, Kenneth Johansen
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Udskrevet af:
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Videresendt af
MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
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#47 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde
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Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Kappe pa lysb&and MODTAGET 08-05-24, 13:05:27 OPRETTET 08-05-24, 11:38:44 MODTAGET 13-05-24, 08:38:45 MODTAGET 13-05-24, 08:38:45
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Spot Installation Base Erhverv A/S
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Madsen

Seneste kommentar

o
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#46 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon
Beskrivelse Modtager

Teeppeflise skiftes MODTAGET 08-05-24, 13:05:27

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

Seneste kommentar

o

Fotos 1: 08-05-24, 11:03:38

Fotos 2: Fotos 3:

Aoy

Ansvarlig

OPRETTET 08-05-24, 11:03:22

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

Erhvervsbyvej 11, 2. sal

8700 Horsens
bascerhvervdk &/ 76286000

info@base.dk

Videresendt til Videresendt af
MODTAGET 13-05-24, 08:38:58 MODTAGET 13-05-24, 08:38:58
HAMMELSVANG Base Erhverv A/S

A/S,gulvbelezgning,solafskeermning,Hasseladfgerik Weis Haubjerg
Mogens Hammelsvang

Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 4:

Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32

Fotos 5:
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#45 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Lyskilde mangler MODTAGET 08-05-24, 13:05:27 OPRETTET 08-05-24, 12:06:00 MODTAGET 13-05-24, 08:38:45 MODTAGET 13-05-24, 08:38:45
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Spot Installation Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Alex Kaae Henrik Weis Haubjerg
Madsen

Seneste kommentar

(6]

Fotos 1: 08-05-24, 12:06:13 Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
Mangelliste Tonsbakken

bascerhverv.dig®/ 76286000
info@base.dk

#44 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af
Overgangsskinne MODTAGET 08-05-24, 13:05:27 OPRETTET 08-05-24, 11:43:19 MODTAGET 08-05-24, 13:11:06 MODTAGET 08-05-24, 13:11:06
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter

Egil Rasmussen A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen

Base Erhverv A/S
Claus Wrang, Kenneth Johansen
Madsen

Henrik Weis Haubjerg

Seneste kommentar

Fotos 1: 08-05-24, 11:43:30 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#43 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Lys virker ikke
Lampe fastgores

Seneste kommentar

©

Fotos 1: 08-05-24, 10:51:19

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde
Kategori/Liste: BASE Skabelon

Modtager Ansvarlig

MODTAGET 08-05-24, 13:05:27 OPRETTET 08-05-24, 10:50:36

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

BASE

base erhverv.ko

Videresendt til

MODTAGET 13-05-24, 08:39:19

Spot Installation
Alex Kaae

Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: 08-05-24, 10:51:34

Fotos 3:

Fotos 4:

Udskrevet af:
Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32

Fotos 5:

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

Videresendt af
MODTAGET 13-05-24, 08:39:19

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#42 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Ramme pésettes MODTAGET 08-05-24, 13:05:27 OPRETTET 08-05-24, 11:29:13 MODTAGET 13-05-24, 08:39:19 MODTAGET 13-05-24, 08:39:19
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Spot Installation Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Alex Kaae Henrik Weis Haubjerg
Madsen

Seneste kommentar

o

Fotos 1: 08-05-24, 11:29:20 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:

Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32 Side 19 af 60
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#41 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Loftplade tilrettes/skade?

Seneste kommentar

(6]

Fotos 1: 08-05-24, 12:05:15

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde
Kategori/Liste: BASE Skabelon

Modtager Ansvarlig

MODTAGET 08-05-24, 13:05:28 OPRETTET 08-05-24, 12:04:58

Base Erhverv A/S

Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

BASE

base erhverv.ko

Videresendt til

MODTAGET 08-05-24, 13:11:06

Egil Rasmussen A/S
Claus Wrang, Kenneth Johansen

Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-

Fotos 2:

Aoy

Fotos 3:

Fotos 4:

Udskrevet af:
Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

Fotos 5:

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

Videresendt af
MODTAGET 08-05-24, 13:11:06

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 20 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

BASE

base erhverv.dkd

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24

Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse

Modtager

Ansvarlig

Videresendt til

Videresendt af

Ramme pésattes

Seneste kommentar

08-05-24, 13:05:28

08-05-24, 11:27:01

13-05-24, 08:39:49

13-05-24, 08:39:49

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

Spot Installation
Alex Kaae

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Fotos 1: 08-05-24, 11:27:11

| ‘ Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2:

‘ Fotos 3:

| ‘ Fotos 4:

| | Fotos 5:

Aoy

Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32

Side 21 af 60




Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#39 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig

Fuge MODTAGET 08-05-24, 13:05:28 OPRETTET 08-05-24, 11:09:28
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen
Madsen

Seneste kommentar

Q

Fotos 1: 08-05-24, 11:09:37 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:

L]
%yau/. Udskrevet af: Side 22 af 60
—

Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#38 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24

Beskrivelse

Klatter pa veeg

Seneste kommentar

(6]

Fotos 1: 08-05-24, 11:11:18

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Kategori/Liste: BASE Skabelon
Modtager

MODTAGET

Base Erhverv A/S

Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted

Madsen

Fotos 2: 08-05-24, 11:11:45

Fotos 3:

08-05-24, 13:05:28

Ansvarlig
OPRETTET 08-05-24, 11:10:57

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 4:

Udskrevet af:
Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32

BASE

base erhverv.ko

Videresendt til

MODTAGET 08-05-24, 13:13:24

Gadstrup Malerforretning
Rene Larsen

Fotos 5:

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

Videresendt af
MODTAGET 08-05-24, 13:13:24

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 23 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#37 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon
Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til
Kappe pé lysband MODTAGET 08-05-24, 13:05:28 OPRETTET 08-05-24, 12:16:06 MODTAGET
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Spot Installation
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Alex Kaae
Madsen

Seneste kommentar

©

Fotos 1: 08-05-24, 12:18:42 Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-

Fotos 2:

Fotos 3:

Fotos 4:

/ybu}/' Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

bascerhverv.digsd 76286000

13-05-24, 08:40:10

Fotos 5:

info@base.dk

Videresendt af

MODTAGET 13-05-24, 08:40:10

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 24 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#36 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Kan gulve gives toplak?

Seneste kommentar

©

Fotos 1:

Fotos 2:

Apour

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Kategori/Liste: BASE Skabelon
Modtager
MODTAGET 08-05-24, 13:05:28

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

Fotos 3:

Ansvarlig

OPRETTET 08-05-24, 11:57:23

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

Videresendt til

MODTAGET

HAMMELSVANG

Mogens Hammelsvang

Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-

Fotos 4:

Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

BASE

erhverv.ko

Videresendt af

13-05-24, 08:40:23 MODTAGET

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

13-05-24, 08:40:23

Base Erhverv A/S
A/S,gulvbelaegning,solafskaermning,Hasselaerik Weis Haubjerg

Fotos 5:

Side 25 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#35 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Lyskilde skiftes MODTAGET 08-05-24, 13:05:28 OPRETTET 08-05-24, 11:26:43 MODTAGET 13-05-24, 08:40:36 MODTAGET 13-05-24, 08:40:36
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Spot Installation Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Alex Kaae Henrik Weis Haubjerg
Madsen

Seneste kommentar

o

Fotos 1: 08-05-24, 11:26:55 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:
L]
Aau}/' Udskrevet af: Side 26 af 60
//—\ Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#34 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Gummiliste reppes MODTAGET 08-05-24, 13:05:28 OPRETTET 08-05-24, 11:10:09 MODTAGET 08-05-24, 13:11:07 MODTAGET 08-05-24, 13:11:07
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Egil Rasmussen A/S Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Claus Wrang, Kenneth Johansen Henrik Weis Haubjerg
Madsen

Seneste kommentar

Fotos 1: 08-05-24, 11:10:30 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:

L]
/yau}/ Udskrevet af: Side 27 af 60
—

Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

BASE

base erhverv.ko

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24

Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse

Modtager

Ansvarlig

Videresendt til

Videresendt af

Huller lappes

Seneste kommentar

08-05-24, 13:05:28

08-05-24, 10:43:45

13-05-24, 08:40:55

13-05-24, 08:40:55

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

Gadstrup Malerforretning
Rene Larsen

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Fotos 1: 08-05-24, 10:44:07

| | Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: 08-05-24, 10:44:07

I Fotos 3:

| | Fotos 4:

| | Fotos 5:

Aoy

Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32

Side 28 af 60




Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#32 Type: Mangel

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager

Loftplader skiftes

MODTAGET 08-05-24, 13:05:28

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

Seneste kommentar

(6]

Fotos 1: 08-05-24, 11:50:56

Fotos 2:

Fotos 3:

Aoy

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Ansvarlig
OPRETTET 08-05-24, 11:50:36

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

BASE

base erhverv.ko

Videresendt til
MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Egil Rasmussen A/S
Claus Wrang, Kenneth Johansen

Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-

Fotos 4:

Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

Fotos 5:

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

Videresendt af
MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 29 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#31 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Loftplader illgges MODTAGET 08-05-24, 13:05:28 OPRETTET 08-05-24, 10:36:58 MODTAGET 08-05-24, 13:11:06 MODTAGET 08-05-24, 13:11:06
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Egil Rasmussen A/S Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Claus Wrang, Kenneth Johansen Henrik Weis Haubjerg
Madsen

Seneste kommentar

o

Fotos 1: 08-05-24, 10:37:43 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: 08-05-24, 10:37:43 Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:
L]
Aau}/' Udskrevet af: Side 30 af 60
//—\ Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#30 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Loftplader skiftes MODTAGET 08-05-24, 13:05:28 OPRETTET 08-05-24, 11:14:17 MODTAGET 08-05-24, 13:11:06 MODTAGET 08-05-24, 13:11:06
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Egil Rasmussen A/S Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Claus Wrang, Kenneth Johansen Henrik Weis Haubjerg
Madsen

Seneste kommentar

o

Fotos 1: 08-05-24, 11:14:43 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:

ide 31 af 60
Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32 Side 31af 6

%ybu}/' Udskrevet af:



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

BASE

base erhverv.ko

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24

Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse

Modtager

Ansvarlig

Videresendt til

Videresendt af

Liste paseettes for at skjule overgang

Seneste kommentar

08-05-24, 13:05:28

08-05-24, 12:01:57

08-05-24, 13:11:07

08-05-24, 13:11:07

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

Egil Rasmussen A/S
Claus Wrang, Kenneth Johansen

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Fotos 1: 08-05-24, 12:03:30

| ‘ Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-

Fotos 2:

‘ Fotos 3:

| ‘ Fotos 4:

| | Fotos 5:

Aoy

Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32

Side 32 af 60




Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#28 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Dims i loft fjernes

Seneste kommentar

©

Fotos 1: 08-05-24, 11:36:36

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Kategori/Liste: BASE Skabelon

Modtager Ansvarlig
MODTAGET 08-05-24, 13:05:28 OPRETTET 08-05-24, 11:36:15
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen
Madsen

Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2:

Aoy

Fotos 3:

Fotos 4:

Udskrevet af:
Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32

Videresendt til

MODTAGET

Egil Rasmussen A/S
Claus Wrang, Kenneth Johansen

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

bascerhverv.digsd 76286000

08-05-24, 13:11:06

Fotos 5:

info@base.dk

Videresendt af

MODTAGET 08-05-24, 13:11:06

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 33 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#27 Type: Mangel

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager

Toilet virker ikke MODTAGET 08-05-24, 13:05:28
Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

Seneste kommentar

(6]

Fotos 1: 08-05-24, 11:28:11

Fotos 2:

Fotos 3:

Aoy

Ansvarlig Videresendt til

OPRETTET 08-05-24, 11:27:56 MODTAGET

GPP Arkitekter

Jens Lassen VVS
Mads Povlsen

Petter Lassen

Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 4:

Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

bascerhverv.digsd 76286000

13-05-24, 08:41:13

Fotos 5:

info@base.dk

Videresendt af

MODTAGET 13-05-24, 08:41:13

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 34 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#26 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Fodliste pdsaettes

Seneste kommentar

©

Fotos 1: 08-05-24, 11:34:51

Fotos 2:

Aoy

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

bascerhverv.dic/ 76286000

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Kategori/Liste: BASE Skabelon

Modtager Ansvarlig Videresendt til
MODTAGET 08-05-24, 13:05:28 OPRETTET 08-05-24, 11:34:31 MODTAGET 08-05-24, 13:11:07
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Egil Rasmussen A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Claus Wrang, Kenneth Johansen
Madsen

Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 3:

Fotos 4:

Fotos 5:

Udskrevet af:
Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

info@base.dk

Videresendt af

MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 35 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#25 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Er der kol pd ventilation

Seneste kommentar

Fotos 1: 08-05-24, 11:56:00

Fotos 2:

Aoy

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

bascerhverv.digsd 76286000

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Kategori/Liste: BASE Skabelon

Modtager Ansvarlig Videresendt til
MODTAGET 08-05-24, 13:05:28 OPRETTET 08-05-24, 11:55:38 MODTAGET 13-05-24, 08:41:25
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter T. Jespersen Ventilation ApS
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Sholeh Davidsen
Madsen

Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-

Fotos 3:

Fotos 4:

Fotos 5:

Udskrevet af:
Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32

info@base.dk

Videresendt af

MODTAGET 13-05-24, 08:41:25

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 36 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#24 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Ledning gemmes vaek MODTAGET 08-05-24, 13:05:28 OPRETTET 08-05-24, 10:38:26 MODTAGET 13-05-24, 08:41:46 MODTAGET 13-05-24, 08:41:46
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Spot Installation Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Alex Kaae Henrik Weis Haubjerg
Madsen

Seneste kommentar

o

Fotos 1: 08-05-24, 10:38:40 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:
L]
Aau}/' Udskrevet af: Side 37 af 60
//—\ Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#23 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig

Plade under opvasker fastggres MODTAGET 08-05-24, 13:05:28 OPRETTET 08-05-24, 11:09:01
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen
Madsen

Seneste kommentar

Fotos 1: 08-05-24, 11:09:16 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:

L]
Udskrevet af:
A/Ul/t}/ skrevet a Side 38 af 60
phid
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

BASE

base erhverv.ko

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24

Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse

Modtager

Ansvarlig

Videresendt til

Videresendt af

Ledning fastggres

Seneste kommentar

08-05-24, 13:05:28

08-05-24, 11:22:35

13-05-24, 08:42:17

13-05-24, 08:42:17

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

T. Jespersen Ventilation ApS

Sholeh Davidsen

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Fotos 1: 08-05-24, 11:22:48

‘ ‘ Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2:

‘ Fotos 3:

‘ ‘ Fotos 4:

‘ Fotos 5:

Aoy

Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32

Side 39 af 60




Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#21 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon
Beskrivelse Modtager

Loft rettes

MODTAGET 08-05-24, 13:05:29

Base Erhverv A/S

Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

Seneste kommentar

Fotos 1: 08-05-24, 12:03:56

Fotos 2:

Fotos 3:

Aoy

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Ansvarlig
OPRETTET 08-05-24, 12:03:36

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

BASE

base erhverv.ko

Videresendt til
MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Egil Rasmussen A/S
Claus Wrang, Kenneth Johansen

Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-

Fotos 4:

Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

Fotos 5:

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

Videresendt af
MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 40 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#20 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Lyskilder skiftes

Seneste kommentar

(6]

Fotos 1: 08-05-24, 10:55:44

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde
Kategori/Liste: BASE Skabelon

Modtager Ansvarlig

MODTAGET 08-05-24, 13:05:29 OPRETTET 08-05-24, 10:55:15

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

BASE

base erhverv.ko

Videresendt til

MODTAGET 13-05-24, 08:42:32

Spot Installation
Alex Kaae

Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: 08-05-24, 10:55:44

Aoy

Fotos 3:

Fotos 4:

Udskrevet af:
Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32

Fotos 5:

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

Videresendt af
MODTAGET 13-05-24, 08:42:32

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 41 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#19 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Loftplade tilrettes/skade?

Seneste kommentar

(6]

Fotos 1: 08-05-24, 12:21:05

Fotos 2:

Aoy

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

bascerhverv.digsd 76286000

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Kategori/Liste: BASE Skabelon

Modtager Ansvarlig Videresendt til
MODTAGET 08-05-24, 13:05:29 OPRETTET 08-05-24, 12:20:51 MODTAGET 08-05-24, 13:11:07
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Egil Rasmussen A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Claus Wrang, Kenneth Johansen
Madsen

Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-

Fotos 3:

Fotos 4:

Fotos 5:

Udskrevet af:
Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32

info@base.dk

Videresendt af

MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 42 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#18 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Dgr isaettes MODTAGET 08-05-24, 13:05:29 OPRETTET 08-05-24, 10:57:03 MODTAGET 13-05-24, 08:42:49 MODTAGET 13-05-24, 08:42:49
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Egil Rasmussen A/S Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Claus Wrang, Kenneth Johansen Henrik Weis Haubjerg
Madsen

Seneste kommentar

o

Fotos 1: 08-05-24, 10:57:16 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:

Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32 Side 43 af 60

/yb[/t}/' Udskrevet af:



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#17 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon
Beskrivelse Modtager

Afskalninger i gulv reppes MODTAGET 08-05-24, 13:05:29

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

Seneste kommentar

o

Fotos 1: 08-05-24, 10:47:46

Fotos 2: 08-05-24, 10:47:46 Fotos 3:

Aoy

Ansvarlig
OPRETTET 08-05-24, 10:47:22

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

Erhvervsbyvej 11, 2. sal

8700 Horsens
bascerhvervdk &/ 76286000

info@base.dk

Videresendt til Videresendt af
MODTAGET 13-05-24, 08:43:02 MODTAGET 13-05-24, 08:43:02
HAMMELSVANG Base Erhverv A/S

A/S,gulvbelazgning,solafskeermning,Hasseladferik Weis Haubjerg
Mogens Hammelsvang

Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 4:

Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

Fotos 5:

Side 44 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#16 Type: Mangel

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager

Ramme mangler MODTAGET 08-05-24, 13:05:29

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

Seneste kommentar

(6]

Fotos 1: 08-05-24, 11:48:32

Fotos 2:

Fotos 3:

Aoy

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Ansvarlig

OPRETTET 08-05-24, 11:48:21 MODTAGET

GPP Arkitekter

Mads Povlsen Alex Kaae

Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-

Fotos 4:

Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

Videresendt til

Spot Installation

BASE

base erhverv.ko

13-05-24, 08:43:21

Fotos 5:

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

Videresendt af
MODTAGET 13-05-24, 08:43:21

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 45 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#15 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager

Overgangsskinne MODTAGET 08-05-24, 13:05:29

Base Erhverv A/S

Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

Seneste kommentar

©

Fotos 1: 08-05-24, 11:31:44

Fotos 2:

Fotos 3:

Aoy

Henrik Weis

Ansvarlig Videresendt til

OPRETTET 08-05-24, 11:31:10 MODTAGET 08-05-24, 13:11:07
GPP Arkitekter

Egil Rasmussen A/S
Mads Povlsen

Claus Wrang, Kenneth Johansen

Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 4:

Fotos 5:

Udskrevet af:
Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

cerhverv.dics/ 76286000

info@base.dk

Videresendt af

MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 46 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#14 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Dortelefon nedtages MODTAGET 08-05-24, 13:05:29 OPRETTET 08-05-24, 10:44:25 MODTAGET 13-05-24, 08:43:32 MODTAGET 13-05-24, 08:43:32
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Spot Installation Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Alex Kaae Henrik Weis Haubjerg
Madsen

Seneste kommentar

Fotos 1: 08-05-24, 10:44:41 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-
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Fotos 2: Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:

L]
/yau/ Udskrevet af: Side 47 af 60
—

Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#13 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Rep gulv

Seneste kommentar

o

Fotos 1: 08-05-24, 10:50:25

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Kategori/Liste: BASE Skabelon

Modtager Ansvarlig
MODTAGET 08-05-24, 13:05:29 OPRETTET 08-05-24, 10:50:09
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen
Madsen

Erhvervsbyvej 11, 2. sal

8700 Horsens
bascerhvervdk &/ 76286000

info@base.dk

Videresendt til Videresendt af
MODTAGET 13-05-24, 08:43:54 MODTAGET 13-05-24, 08:43:54
HAMMELSVANG Base Erhverv A/S

A/S,gulvbelazgning,solafskeermning,Hasseladferik Weis Haubjerg
Mogens Hammelsvang

Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2:

Aoy

Fotos 3: Fotos 4:

Udskrevet af:
Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

Fotos 5:

Side 48 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
Mangelliste Tonsbakken

erhverv.dik &/ 76286000
info@base.dk

#12 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse

Modtager

Ansvarlig
Fuge skiftes

MODTAGET 08-05-24, 13:05:29 OPRETTET 08-05-24, 10:42:30

Base Erhverv A/S

Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

Seneste kommentar

Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 1: 08-05-24, 10:42:48

Fotos 2:

Fotos 3:

Fotos 4:

Fotos 5:

/y‘ou}/' Udskrevet af:

Side 49 af 60
Henrik Weis Haubjerg » 13-05-2024, 08.53.32 iae 49 a



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#11 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Aluplade monteres MODTAGET 08-05-24, 13:05:29 OPRETTET 08-05-24, 10:39:14 MODTAGET 08-05-24, 13:11:06 MODTAGET 08-05-24, 13:11:06
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Egil Rasmussen A/S Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Claus Wrang, Kenneth Johansen Henrik Weis Haubjerg
Madsen

Seneste kommentar

Fotos 1: 08-05-24, 10:39:33 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:

L]
/yau/ Udskrevet af: Side 50 af 60
—

Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#10 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Loftplader tilpasses MODTAGET 08-05-24, 13:05:29 OPRETTET 08-05-24, 11:33:01 MODTAGET 08-05-24, 13:11:07 MODTAGET 08-05-24, 13:11:07
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Egil Rasmussen A/S Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Claus Wrang, Kenneth Johansen Henrik Weis Haubjerg
Madsen

Seneste kommentar

o

Fotos 1: 08-05-24, 11:33:59 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:
L]
Aau}/' Udskrevet af: Side 51 af 60
//—\ Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

BASE

base erhverv.ko

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24

Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse

Modtager

Ansvarlig

Videresendt til

Videresendt af

Loftplader tilpasses

Seneste kommentar

08-05-24, 13:05:29

08-05-24, 11:01:53

08-05-24, 13:11:07

08-05-24, 13:11:07

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

Egil Rasmussen A/S

Claus Wrang, Kenneth Johansen

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Fotos 1: 08-05-24, 11:02:19

| ‘ Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: 08-05-24, 11:02:51

‘ Fotos 3: 08-05-24, 11:02:51

| ‘ Fotos 4:

| Fotos 5:

Aoy

Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32

Side 52 af 60




Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#8 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Loftplade ileegges MODTAGET 08-05-24, 13:05:29 OPRETTET 08-05-24, 11:23:06 MODTAGET 08-05-24, 13:11:07 MODTAGET 08-05-24, 13:11:07
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Egil Rasmussen A/S Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Claus Wrang, Kenneth Johansen Henrik Weis Haubjerg
Madsen

Seneste kommentar

o

Fotos 1: 08-05-24, 11:23:21 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: 08-05-24, 11:23:37 Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:
L]
A au}/' Udskrevet af: Side 53 af 60
//—\ Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#7 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Loftplade tilrettes/skade?

Seneste kommentar

(6]

Fotos 1: 08-05-24, 12:04:20

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde
Kategori/Liste: BASE Skabelon

Modtager Ansvarlig

MODTAGET 08-05-24, 13:05:29 OPRETTET 08-05-24, 12:04:07

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

BASE

base erhverv.ko

Videresendt til

MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Egil Rasmussen A/S
Claus Wrang, Kenneth Johansen

Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-

Fotos 2:

Aoy

Fotos 3:

Fotos 4:

Udskrevet af:
Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

Fotos 5:

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

Videresendt af
MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 54 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#6 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Loftplader tilpasses

Seneste kommentar

(6]

Fotos 1: 08-05-24, 11:22:11

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde
Kategori/Liste: BASE Skabelon

Modtager Ansvarlig

MODTAGET 08-05-24, 13:05:29 OPRETTET 08-05-24, 11:21:56

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

BASE

base erhverv.ko

Videresendt til

MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Egil Rasmussen A/S
Claus Wrang, Kenneth Johansen

Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2:

Aoy

Fotos 3:

Fotos 4:

Udskrevet af:
Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32

Fotos 5:

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

Videresendt af
MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 55 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#5 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig Videresendt til Videresendt af

Dgr justeres MODTAGET 08-05-24, 13:05:29 OPRETTET 08-05-24, 10:54:30 MODTAGET 08-05-24, 13:11:07 MODTAGET 08-05-24, 13:11:07
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter Egil Rasmussen A/S Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen Claus Wrang, Kenneth Johansen Henrik Weis Haubjerg
Madsen

Seneste kommentar

o

Fotos 1: 08-05-24, 10:55:00 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:

Henrik Weis Haubjerg * 13-05-2024, 08.53.32 Side 56 af 60

/yb[/t}/' Udskrevet af:



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#4 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Loftskinne rettes

Seneste kommentar

(6]

Fotos 1: 08-05-24, 11:58:40

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Kategori/Liste: BASE Skabelon
Modtager

MODTAGET 08-05-24, 13:05:29

Base Erhverv A/S

Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

Fotos 2:

Aoy

Fotos 3:

Ansvarlig

OPRETTET 08-05-24, 11:58:23

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

BASE

base erhverv.ko

Videresendt til

MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Egil Rasmussen A/S
Claus Wrang, Kenneth Johansen

Tegning: 1. Salsplan Etape 1.pdf-

Fotos 4:

Udskrevet af:

Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32

Fotos 5:

Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens
76286000
info@base.dk

Videresendt af
MODTAGET 08-05-24, 13:11:07

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg

Side 57 af 60



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde BASE Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Mangelliste Tonsbakken baseerhverv.ko 76286000
info@base.dk

#3 Type: Mangel Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24 Kategori/Liste: BASE Skabelon

Beskrivelse Modtager Ansvarlig

Nicher faerdiggeres MODTAGET 08-05-24, 13:05:29 OPRETTET 08-05-24, 11:21:23
Base Erhverv A/S GPP Arkitekter
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted Mads Povlsen
Madsen

Seneste kommentar

Fotos 1: 08-05-24, 11:21:38 Tegning: Stueplan Etape 1.pdf-

Fotos 2: Fotos 3: Fotos 4: Fotos 5:

L]
/yau}/ Udskrevet af: Side 58 af 60
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Henrik Weis Haubjerg « 13-05-2024, 08.53.32



Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#2 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Rosetter

Seneste kommentar

Fotos 1: 08-05-24, 11:42:50

Projektmappe: Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde
Kategori/Liste: BASE Skabelon

Modtager Ansvarlig

MODTAGET 08-05-24, 13:05:30 OPRETTET 08-05-24, 11:42:36

Base Erhverv A/S
Henrik Weis Haubjerg, Jonas Gaardsted
Madsen

GPP Arkitekter
Mads Povlsen

BASE

base erhverv.ko

Videresendt til
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Tonsbakken 14, 2740 Skovlunde

Mangelliste Tonsbakken

#1 Type: Mangel
Tidsfrist fra: 08-05-24 - Til: 08-05-24
Beskrivelse

Kan gulve gives toplak?

Seneste kommentar

(6]
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